

**KTÜ 2019-2023 STRATEJİK  
PLANI  
Hazırlık Programı**

Süreç	Sürecin Aşamaları	Sorumlu Birim/Kişi	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi
Hazırlık Çalışmaları	Yeni Stratejik Plan Hazırlama Gerekliğinin Rektöre İletilmesi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (SGDB)	10 Temmuz 2017	10 Temmuz 2017
	Kalkınma Bakanlığı Üniversiteler İçin Stratejik Plan Hazırlama Rehberi'nin İncelenmesi ve Ön Hazırlıkların Yapılması	Yönetim Bilgi Sistemi Birimi (YBSB)	11 Temmuz 2017	17 Temmuz 2017
	Genelge-1 ve Yönlendirme Kurulunun Yayınlanması	Rektör / SGDB	18 Temmuz 2017	19 Temmuz 2017
	Stratejik Planlama Ekibinin (SPE) Belirlenmesi	Yönlendirme Kurulu (YK)	20 Temmuz 2017	21 Temmuz 2017
	Hazırlık Programının Belirlenmesi	YBSB / Stratejik Planlama Ekibi (SPE)	24 Temmuz 2017	27 Temmuz 2017
	Hazırlık Programının Strateji Geliştirme Kurulunun Görüşüne Sunulması	SGDB	27 Temmuz 2017	28 Temmuz 2017
	Genelge-2 ve Hazırlık Programının Yayınlanması	Rektör / SGDB	31 Temmuz 2017	31 Temmuz 2017
Durum Analizi	Kurumsal Tarihçe	Kalite Komisyonu	1 Ağustos 2017	10 Kasım 2017
	Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi			
	Mevzuat Analizi			
	Üst Politika Belgelerinin Analizi			
	Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi			
	Paydaş Analizi <i>Paydaşların Tespiti</i> <i>Paydaşların Önceliklendirilmesi</i> <i>Paydaşların Değerlendirilmesi</i> <i>Paydaş Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi</i>			
	Kuruluş İçi Analiz			
	Akademik Faaliyetler Analizi			
	Yükseköğretim Sektörü Analizi			
	Güçlü-Zayıf-Tehdit-Fırsat (GZFT) Analizi			
Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi				
Geleceğe Bakış	Misyonun Belirlenmesi	Rektör / SPE / YK	13 Kasım 2017	15 Kasım 2017
	Vizyonun Belirlenmesi			
	Temel Değerlerin Belirlenmesi			

Süreç	Sürecin Aşamaları	Sorumlu Birim/Kişi	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi
Farklılaşma Stratejisi	Konum Tercihi	Rektör / SPE / YK	16 Kasım 2017	30 Kasım 2017
	Başarı Bölgesi Tercihi			
	Değer Sunumu Tercihi			
	Temel Yetkinlik Tercihi			
Strateji Geliştirme	Amaçlar	SPE / YK SGDB / YBSB	01 Aralık 2017	09 Şubat 2018
	Hedefler			
	Performans Göstergeleri			
	Stratejiler			
	Hedef Riskleri ve Kontrol Faaliyetleri			
	Maliyetlendirme			
İzleme ve Değerlendirme	Görevli Birimler	SPE / SGDB / YBSB	12 Şubat 2018	14 Şubat 2018
	İzleme ve Değerlendirme Zamanları			
	Toplantı Planlaması			
Stratejik Planın Sunulması	Taslak Stratejik Plana Son Şeklinin Verilmesi	SPE	15 Şubat 2018	18 Ekim 2018
	Taslak Stratejik Planın Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) Görüşüne Sunulması	Genel Sekreterlik	19 Ekim 2018	19 Ekim 2018
	ÜYK Görüşlerinin Taslak Stratejik Plana İşlenmesi	SPE	20 Ekim 2018	21 Ekim 2018
	Rektör Onaylı Stratejik Plan Taslağının Kalkınma Bakanlığı'na(T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı) Gönderilmesi	SGDB	22 Ekim 2018	22 Ekim 2018
	T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının Taslak Plan Hakkındaki Değerlendirme Raporuna Göre Planın Güncellenmesi	SPE	22 Kasım 2018	23 Kasım 2018
	Stratejik Planın Onaylanması	Strateji Geliştirme Kurulu	26 Kasım 2018	26 Kasım 2018
	Stratejik Planın Web Sayfasından Duyurulması	SGDB	27 Kasım 2018	27 Kasım 2018
	Stratejik Planın Kitapçık Olarak Basılması	SGDB	28 Kasım 2018	30 Kasım 2018
	Stratejik Planın İlgili Başkanlık, TBMM ve Sayıştay'a Gönderilmesi	SGDB	30 Kasım 2018	30 Kasım 2018
	Stratejik Planın Yürürlüğe Girmesi	Rektör	01 Ocak 2019	01 Ocak 2023