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LISANSUSTU TEZ
SAVUNMASI

I1- SINAV BILGILERI

CPM-PERT PROJE YONETIM TEKNIKLERININ KARADENIZ TiPi

Tezin Bashgi . .. " .
BALIKCI GEMILERI INSA SURECINE UYGULANMASI

. Bu ¢alismada, CPM ve PERT proje yonetim tekniklerinin Karadeniz tipi bir balikg1

Tez Ozeti . gemisinin insa silirecine uygulamasi yapilmistir. Balik¢1 gemisi insa siireci yaklasik
olarak 500 alt faaliyete ayrilarak incelenmis ve her bir faaliyet i¢in iyimser, kotiimser
ve beklenen olmak iizere 3 farkli slire atamasi yapilmistir. Faaliyetlerin i akis
diyagrami olusturularak kritik yollar belirlenmis ve projenin farkli durumlarda
tamamlanma siireleri ve olasiliklar1 hesaplanmistir. Bu sayede proje yoneticisinin dar
bogaza neden olan faaliyetleri ve nasil dnlemler alabilecegini gormesi saglanmistir.
Proje siiresinin kisaltilmasi i¢in dogrudan kritik faaliyetler tizerinde hizlandirma islemi
yapilmasi gerekliligi ortaya konmustur. Faaliyetlerin bolluk degerleri de hesaplanarak
hizlandirma islemi i¢in faaliyetler arasi kaynak ve isgiicii aktarimi yapilabilecegi
goriilmiistiir. Karadeniz tipi balik¢1 gemisi {ireten tersanelerde proje yonetiminin ve
CPM ve PERT gibi yontemlerin saglayabilecegi faydalar vurgulanmak istenmistir.

Savunma Tarihi 27 /06 /2019
Savunma Saati 10 :00

Sinav Yeri . Siirmene Deniz Bilimleri Fakiiltesi
Seminer Salonu

Form Guncelleme Tarihif 15.03.2019

Not: Tez savunma sinav duyurusu, anabilim dali bagkanliginca ilgili b61imin duyuru panosunda ve/veya
internet sitesinde ilan edilir.
Bu formun bir kopyasi ktufbe@ktu.edu.tr e-posta adresine génderilmelidir.
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